JADWAL RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Satker : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nama Paket : Pengerasan Tanah Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2026
Tahun Anggaran : 2026
Lokasi : Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta
No. Mata Uraian Bobot MINGGU KE - Kurva
Pembayaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Presentase
7hr | 7hr [ 7hr | 7hr | 7hr [ 7hr | 7hr [ 7hr | 7hr | 7hr [ 7hr | 7hr | 7hr [ 7hr | 7hr | 7Thr [ 7hr | 1hr
DIVISI 1 UMUM
1.1 Penerapan SMKK N
Komponen 1 SMKK (Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK) 100.00%
komp.1.b Pembuatan dokumen SMKK yang terdiri dari dokumen 0.02%( 0.02% 99.53% 4’ L] 100
RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP
komp.1.c Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja yang terdiri dari 0.02%| 0.01%| 0.01% /7
prosedur rutin inspeksi, prosedur tanggap darurat,
prosedur APD/APK, prosedur komunikasi (minimal 4 96.68%
prosedur) /
komp.1.e Penyusunan Pelaporan Penerapan SMKK 0.03% 0.01% }. 0.01%
Komponen 2 SMKK (Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan) 93.56%
komp.2.a Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction) 0.02% 0.02% /
komp.2.s Spanduk (Banner) minimal 3 (spanduk utamakan 0.00% 0.00%
keselamatan konstruksi, peringatan bahaya di tempat Jgo_og% 90
kerja, spanduk himbauan). Pemasangan dapat dengan /
pipa besi dia 2,5".
komp.2.t Poster/ leaflet 0.00% 0.00% /
komp.2.u Papan Informasi Keselamatan Konstruksi 0.00% 0.00% i 86.53%
Komponen 3 SMKK (Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri) ¢
komp.3.g Pembatas area (Restricted Area) 0.01% 0.00%| 0.00% V4
komp.3.k Topi Pelindung (Safety Helmet) 0.02% 0.02%
komp.3.q Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker non medis) 0.04% 0.04% J82.77%
komp.3.s Sarung Tangan (Safety Gloves) 0.01% 0.01% /
komp.3.u Sepatu Keselamatan (Safety shoes dengan pelindung 0.09% 0.09%
) ; ) ) / 80
pada pergelangan kaki dan ujung yang keras di bagian
jari kaki dengan standar SNI 7079:2009) 78.83%
komp.3.y Rompi Keselamatan (Safety Vest) 0.03% 0.03%
Komponen 4 SMKK (Asuransi dan perizinan terkait I
keselamatan konstruksi)
komp.4.a Asuransi (Construction All Risk/ CAR) 0.17%| 0.09%| 0.09% '
Komponen 5 SMKK (Personel Keselamatan Konstruksi)
komp.5.d Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 0.22%| 0.01%| 0.01%| 0.01%| 0.01%| 0.01%| 0.01%| 0.01%| 0.01%| 0.01%| 0.01% l01% 0.01%| 0.01%| 0.01%| 0.01%| 0.01%| 0.01%
Konstruksi
komp.5.i Petugas pengatur lalu lintas 0.30%]| 0.02%| 0.02%| 0.02%| 0.02%| 0.02%| 0.02%| 0.02%| 0.02%| 0.02%| 0.02% '0.02% 0.02%| 0.02%| 0.02%| 0.02%| 0.02%| 0.02%
Komponen 6 SMKK (Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan) 70
Komponen 7 SMKK (Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas) J 69.29%
komp.7.a Rambu petunjuk 0.00% 0.00% N
komp.7.b Rambu larangan 0.00% 0.00% v
komp.7.c Rambu peringatan 0.01% 0.01% '
komp.7.d Rambu kewajiban 0.00% 0.00% hd
komp.7.e Rambu informasi 0.01% 0.01% I
komp.7.h Kerucut lalu lintas (traffic cone) 0.01% 0.01%
komp.7.j Lampu putar (rotary lamp) 0.01% 0.01% [
komp.7.m Lampu/alat penerangan sementara 0.01% 0.01%
komp.7.n Lampu darurat (Emergency Lamp) 0.00% 0.00% l
Komponen 8 SMKK (Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi) 60
Komponen 9 SMKK (Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi) 58.86%
komp.9.c Alat Pemadam Api Ringan (APAR) CO2 0.01% 0.01%
komp.9.f Bendera K3 0.00% 0.00%
komp.9.g Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) 0.00% 0.00% l
1.2 1.2 Mobilisasi
1.2b Penyediaan dan pemeliharaan basecamp 0.49%]| 0.16%| 0.16%| 0.16% ,
1.2d Mobilisasi dan demobilisasi Dump Truck 0.08%| 0.04% 0.04%
1.2.e Mobilisasi dan demobilisasi Truk Bak Datar 0.01%| 0.00% 0.00% ,
1.2.f Mobilisasi dan demobilisasi Truk Tangki 0.00% 0.00% 0.00%
1.2.9 Mobilisasi dan demobilisasi Bulldozer 0.03%| 0.01% 0.01% , 50
1.2.h Mobilisasi dan demobilisasi Motor Grader 0.01% 0.01% 0.01%
1.2 Mobilisasi dan demobilisasi Alat Penggali(Excavator) 0.03% 0.02% J — 0.02%
1.2k Mobilisasi dan demobilisasi Crane 0.06% 0.03% o 0.03%
1.2.n Mobilisasi dan demobilisasi Pemadat Bervibrasi 0.06% 0.03%| 0.03%
1.2.p Mobilisasi dan demobilisasi Mesin Pengaduk beton 0.00% 0.00% 0.00%
(Molen) '
1.2.q Mobilisasi dan demobilisasi Pompa Air 0.01%| 0.00% ' 0.00%
1.2r Mobilisasi dan demobilisasi Jack Hammer 0.00% 0.00% 0.00%
1.2.w Mobilisasi dan demobilisasi concrete vibrator 0.00% 2 0.00% 0.00%
1.2.a) Mobilisasi dan demobilisasi Water tank 0.00% 0.00% v 0.00%
DIVISI 2. DRAINASE ! 40
2.1 Selokan dan Saluran Air
2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air 0.08% 0.04%| 0.04% '
2.2 Pasangan Batu dengan Mortar
2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar 2.25% 0.75%( 0.75%| 0.75% l
2.3 Gorong-gorong dan Selokan Beton U 35.20%
2.3.(15) v2 Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 1.53% 0.25%( 0.51%| 0.76% f
100 x 100 cm (Variasi 2) 2
2.3.(18) v2 Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 2.44% 1220 1.22%
150 x 150 cm dengan Precast dan Lean Concrete 2
2.3.(28) v2 Saluran berbentuk U Tipe DS 4, dengan Precast 41.99% 3.00%| 6.60%| 6.688%| 6.60%| 6.60%| 6.60%| 6.00%
2.3.(29) Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup) 0.56% , 0.56% 30
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
3.1 Galian ,
3.1.(1) Galian Biasa 0.22% 0.05%| 0.05%| 0.05%| 0.05%
3.1.(2) Galian Batu Lunak 0.18% 0.09%| 0.09% [
3.1.(3) Galian Batu 0.96% 0.48%( 0.48%
3.2 Timbunan 4 23.58%
3.2.(1b) Timbunan Biasa dari hasil galian 0.20% 0.07%| 0.07%| v.UI7%
3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian 5.80% 1.45%| 1.45%| 1.45%| 1.45%
3.3 Penyiapan Badan Jalan
3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan 0.23% 0.02%| 0.06%| 0.06%| 0.10% 20
3.4 Pembersihan, Pengupasan, dan Penebangan Pohon
3.4.(1) Pembersihan dan Pengupasan Lahan 0.95%| 0.16%| 0.16%| 0.16%| 0.16%| 0.16% 716%
3.4.(2) Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 — 30 cm 1.15% 0.19%| 0.38%| 0.57%
3.4.(3) Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 — 50 cm 0.07% 0.02%| 0.02%| 0.02%| o
3.4.(4) Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 — 75 cm 0.02% 0.00% | #0.01%
3.4.(5) Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm 0.02% 0.00%Jp 0.01%
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN SRS
5.1 Lapis Fondasi Agregat '
5.1.(2) Lapis Fondasi Agregat Kelas B 12.71% 1.27%( 2.80%| 2.92%| 2.80%| 2.92%
5.3 Perkerasan Beton Semen I 10
5.3.(1a) Perkerasan Beton Semen [pakai slip form paver] 7.41% 1.98%| 3.09%| 2.35%
5.3.(3) Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus 1.39% , 1.39%
5.5 Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB dan CTSB) J
5.5.(1) Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated 11.17% 6.51% 3.91%| 3.72%| 3.54%
Base = CTB) V4
DIVISI 7. PEKERJAAN STRUKTUR d‘am%
7.1 Beton dan Beton Kinerja Tinggi (Jalan dan Jembatan) ) .
7.1(8) Beton , fc’15 Mpa (Bahu jalan) 0.93% _ < 0.47%| 0.47%
7.9 Pasangan Batu - o 157%
7.9.(1) Pasangan Batu 5'92%. !r 0.53% 0.99%| 0.99%| 0.99%| 0.99%| 0.99%| 0.99% || 0
Jumlah 100.00%
Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 0.53%| 1.33%| 2.14%| 2.50%| 7.16%| 9.91%| 11.62%| 13.11%| 10.54%| 10.43%| 9.54%| 3.94%| 3.75%| 3.57%| 3.47%| 3.12%| 2.86%| 0.47%
Komulatif Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 0.53%| 1.87%| 4.01%| 6.51%| 13.67%| 23.58% 35.20%| 48.32%| 58.86% 69.29%| 78.83%| 82.77%| 86.53%| 90.09% | 93.56%| 96.68%| 99.53% |#
Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan
Komulatif Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan
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