
LAPORAN MINGGUAN
 Satker : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  : 202/Un.02/PPK/LK.03/2026, Tanggal 21 Juli 2026 
 Nama Paket : Pengerasan Tanah Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggar : B-3810/Un.02/PPK.3/LK.03/07/2026, Tanggal 21 Juli 2026 
 Tahun Anggaran : 2026  : Rp 6.063.891.000,00 
 Minggu Ke : 10 (sepuluh)  : CV. Raihan Adikarya Utama 
 Tanggal : 21 September 2026 s/d 27 September 2026  : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender 

 : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender 

No Uraian Sat.  Vol Bobot (%)
 KEMAJUAN PEKERJAAN 

s/d Minggu Lalu Minggu ini s/d Minggu ini
Vol. Bobot %  Vol. Bobot %  Vol. Bobot %

DIVISI 1 UMUM
1,1 Penerapan SMKK

Komponen 1 SMKK (Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK)
komp.1.b Pembuatan dokumen SMKK yang terdiri dari dokumen RKK, RMPK, RKPPL, 

dan RMLLP
Set             1,00 0,02 0,50 0,01

                    -                      -   
0,50 0,01

komp.1.c Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja yang terdiri dari prosedur rutin 
inspeksi, prosedur tanggap darurat, prosedur APD/APK, prosedur 
komunikasi (minimal 4 prosedur)

Set             1,00 0,02 0,25 0,01

                    -                      -   

0,25 0,01

komp.1.e Penyusunan Pelaporan Penerapan SMKK Set             1,00 0,03 0,20 0,01                     -                      -   0,20 0,01

Komponen 2 SMKK (Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan)
komp.2.a Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction) Orang           25,00 0,02 15,00              0,010                5,00              0,003                20,00              0,013 
komp.2.s Spanduk (Banner) minimal 3 (spanduk utamakan

keselamatan konstruksi, peringatan bahaya di tempat kerja, spanduk 
himbauan). Pemasangan dapat dengan pipa besi dia 2,5".

Buah             2,00 0,003 2,00 0,00

                    -                      -   

2,00 0,003

komp.2.t Poster/ leaflet Lembar             2,00 0,001 0,00 0,00              2,000              0,001 2,00 0,001
komp.2.u Papan Informasi Keselamatan Konstruksi Lembar             2,00 0,003 0,00 0,00              2,000              0,003 2,00 0,003

Komponen 3 SMKK (Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri)
komp.3.g Pembatas area (Restricted Area) Rol             5,00 0,01 5,00 0,01                     -                      -   5,00 0,01
komp.3.k Topi Pelindung (Safety Helmet) Buah           25,00 0,02 25,00 0,02                     -                      -   25,00 0,02
komp.3.q Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker non medis) Buah           25,00 0,04 25,00 0,04                     -                      -   25,00 0,04
komp.3.s Sarung Tangan (Safety Gloves) Pasang           12,00 0,01 12,00 0,01                     -                      -   12,00 0,01
komp.3.u Sepatu Keselamatan (Safety shoes dengan pelindung pada pergelangan kaki 

dan ujung yang keras di bagian jari kaki dengan standar SNI 7079:2009)
Pasang           12,00 0,09                     -                      -                       -                      -                         -                      -   

komp.3.y Rompi Keselamatan (Safety Vest) Buah           12,00 0,03 12,00 0,03                     -                      -   12,00 0,03
Komponen 4 SMKK (Asuransi dan perizinan terkait keselamatan 
konstruksi)

komp.4.a Asuransi (Construction All Risk/ CAR) Ls             1,00 0,17                     -                      -                1,000              0,174                1,000              0,174 
Komponen 5 SMKK (Personel Keselamatan Konstruksi)

komp.5.d Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi Orang             1,00 0,22                     -                      -                  1,00              0,221                  1,00              0,221 
komp.5.i Petugas pengatur lalu lintas Orang             2,00 0,30 1,00 0,15                1,00              0,151 2,00 0,30

Komponen 6 SMKK (Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan)

Komponen 7 SMKK (Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan 
atau manajemen lalu lintas)

komp.7.a Rambu petunjuk Buah             1,00 0,00 1,00 0,005                     -                      -   1,00 0,005
komp.7.b Rambu larangan Buah             1,00 0,00 1,00 0,005                     -                      -   1,00 0,005



komp.7.c Rambu peringatan Buah             2,00 0,01 2,00 0,01                     -                      -   2,00 0,01
komp.7.d Rambu kewajiban Buah             1,00 0,00 1,00 0,00                     -                      -   1,00 0,005
komp.7.e Rambu informasi Buah             2,00 0,01 2,00 0,01                     -                      -   2,00 0,01
komp.7.h Kerucut lalu lintas (traffic cone) Buah             6,00 0,01 6,00 0,01                     -                      -   6,00 0,01
komp.7.j Lampu putar (rotary lamp) Buah             2,00 0,01 2,00 0,01                     -                      -   2,00 0,01

komp.7.m Lampu/alat penerangan sementara Buah             2,00 0,01 2,00 0,01                     -                      -   2,00 0,01
komp.7.n Lampu darurat (Emergency Lamp) Buah             1,00 0,00 1,00 0,00                     -                      -   1,00 0,002

Komponen 8 SMKK (Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan 
Konstruksi)
Komponen 9 SMKK (Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko 
Keselamatan Konstruksi)

komp.9.c Alat Pemadam Api Ringan (APAR) CO2 Buah             1,00 0,01                1,00              0,008                     -                      -                    1,00              0,008 
komp.9.f Bendera K3 Buah             1,00 0,00 1,00 0,001                     -                      -   1,00 0,001
komp.9.g Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) Buah           25,00 0,00              25,00              0,005                     -                      -                25,000              0,005 

1.2 1.2 Mobilisasi
1.2.b Penyediaan dan pemeliharaan basecamp LS             1,00 0,49 0,75 0,371                     -                      -   0,75 0,371
1.2.d Mobilisasi dan demobilisasi Dump Truck Unit           10,00 0,08 5,00                0,04                     -                      -                    5,00                0,04 
1.2.e Mobilisasi dan demobilisasi Truk Bak Datar Unit             1,00 0,01                1,00                0,01                     -                      -                    1,00                0,01 
1.2.f Mobilisasi dan demobilisasi Truk Tangki Unit             1,00 0,00                     -                      -                       -                      -                         -                      -   
1.2.g Mobilisasi dan demobilisasi Bulldozer Unit             2,00 0,03                1,00              0,015                     -                      -   1,00 0,01
1.2.h Mobilisasi dan demobilisasi Motor Grader Unit             1,00 0,01                     -                      -                       -                      -                         -                      -   
1.2.j Mobilisasi dan demobilisasi Alat Penggali(Excavator) Unit             2,00 0,03 2,00                0,03                     -                      -                    2,00                0,03 
1.2.k Mobilisasi dan demobilisasi Crane Unit             1,00 0,06                1,00                0,06                     -                      -                    1,00                0,06 
1.2.n Mobilisasi dan demobilisasi Pemadat Bervibrasi Unit             1,00 0,06              1,000              0,063                     -                      -                    1,00              0,063 
1.2.p Mobilisasi dan demobilisasi Mesin Pengaduk beton(Molen) Unit             1,00 0,00              1,000              0,004                     -                      -                    1,00              0,004 
1.2.q Mobilisasi dan demobilisasi Pompa Air Unit             1,00 0,01              1,000              0,006                     -                      -                    1,00                0,01 
1.2.r Mobilisasi dan demobilisasi Jack Hammer Unit             2,00 0,00                     -                      -                       -                      -                         -                      -   
1.2.w Mobilisasi dan demobilisasi concrete vibrator Unit             2,00 0,00                     -                      -                       -                      -                         -                      -   
1.2.aj Mobilisasi dan demobilisasi Water tank Unit             2,00 0,00              2,000              0,005                     -                      -                  2,000              0,005 

1,85               0,96               0,55               1,51 
DIVISI 2. DRAINASE
2.1 Selokan dan Saluran Air

2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air M3         243,00 0,31                     -                      -            243,000              0,313           243,000              0,313 
2.2 Pasangan Batu dengan Mortar

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3         158,00 2,36                     -                      -              61,200              0,913              61,200              0,913 
2.3 Gorong-gorong dan Selokan Beton U

2.3.(15) v2 Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 x 100 cm (Variasi 
2)

M1           22,00 1,53            19,779              1,373                     -                      -                19,779              1,373 

2.3.(18) v2 Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 x 150 cm dengan 
Precast dan Lean Concrete

M1           19,00 2,44            19,000              2,443                     -                      -                  19,00                2,44 

2.3.(28) v2 Saluran berbentuk U Tipe DS 4, dengan Precast M1         896,00 39,77            758,36           33,659              35,20                1,56              793,56              35,22 
2.3.(29) Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup) M1           10,00 0,56                     -                      -                2,400              0,134                2,400              0,134 

46,97             37,47               2,92             40,40 
DIVISI  3.  PEKERJAAN  TANAH DAN GEOSINTETIK



3.1 Galian
3.1.(1) Galian Biasa M3         611,19 0,87          100,000              0,142            460,00              0,651           560,000              0,793 
3.1.(2) Galian Batu Lunak M3         475,21 0,82            70,000              0,120            350,00              0,601           420,000              0,721 
3.1.(3) Galian Batu M3         256,23 0,97          170,000              0,641              70,00              0,264           240,000              0,905 

3.2 Timbunan
3.2.(1b) Timbunan Biasa dari hasil galian M3         447,25 0,34          200,000              0,154            200,00              0,154           400,000              0,307 
3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian M3     1.517,28 8,68          660,000              3,775                     -                      -                660,00              3,775 

3.3 Penyiapan Badan Jalan
3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2     6.653,00 0,22         6.300,00              0,204            353,00              0,011          6.653,00              0,215 

3.4 Pembersihan, Pengupasan, dan Penebangan Pohon
3.4.(1) Pembersihan dan Pengupasan Lahan M2     7.990,00 1,08         6.300,00                0,86         1.690,00                0,23          7.990,00                1,08 
3.4.(2) Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm buah         504,00 1,15            132,00                0,30                     -                      -                132,00                0,30 
3.4.(3) Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm buah           22,00 0,07              22,00                0,07                     -                      -                  22,00                0,07 
3.4.(4) Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 – 75 cm buah             4,00 0,02                4,00                0,02                     -                      -                    4,00                0,02 
3.4.(5) Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm buah             2,00 0,02                2,00                0,02                     -                      -                    2,00                0,02 

14,22               6,29               1,91               8,20 
DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
5.1 Lapis Fondasi Agregat

5.1.(2) Lapis Fondasi Agregat Kelas B M3     1.330,00 12,71                     -                      -                       -                      -                         -                      -   
5.3 Perkerasan Beton Semen

5.3.(1a) Perkerasan Beton Semen [pakai slip form paver] M3         140,00 4,94                     -                      -                       -                      -                         -                      -   
5.3.(3) Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus M3           49,50 1,30                     -                      -                       -                      -                         -                      -   

5.5 Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB dan CTSB)
5.5.(1) Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3         998,00 11,17                     -                      -                       -                      -                         -                      -   

30,12                   -                     -                     -   

DIVISI  7.  PEKERJAAN STRUKTUR
7.1 Beton dan Beton Kinerja Tinggi (Jalan dan Jembatan)

7.1 (8) Beton , fc’15 Mpa (Bahu jalan) M3           33,00 0,93                     -                      -                       -                      -                         -                      -   
7.9 Pasangan Batu

7.9.(1) Pasangan Batu M3         402,00 5,92          307,540              4,528              63,00                0,93              370,54                5,46 
6,85               4,53               0,93               5,46 

          100,00             49,25               6,31             55,56 

 Realisasi             55,56 #
 Rencana             58,67 #RE

 Terlambat              (3,11)
Bantul, 27 September 2026
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