

JADWAL RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Satker : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nama Paket : Pengerasan Tanah Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2026
Tahun Anggaran : 2026
Lokasi : Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta

No. Mata Pembayaran	Uraian	Bobot	MINGGU KE -																		Kurva Presentase
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	7 hr	
1.1	DIVISI 1 UMUM Penerapan SMK K Komponen 1 SMK K (Penyiapan Dokumen Penerapan SMK K)																				
komp. 1.b	Pembuatan dokumen SMK K yang terdiri dari dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	0.02%	0.02%																		
komp. 1.c	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja yang terdiri dari prosedur rutin inspeksi, prosedur tanggap darurat, prosedur APD/APK, prosedur komunikasi (minimal 4 prosedur)	0.02%	0.01%	0.01%																	
komp. 1.e	Penyusunan Pelaporan Penerapan SMK K	0.03%		0.01%																	
komp. 2.a	Komponen 2 SMK K (Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan) Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	0.02%		0.02%																	
komp. 2.s	Spanduk (Banner) minimal 3 (spanduk utamakan keselamatan konstruksi, peringatan bahaya di tempat kerja, spanduk himbauan). Pemasangan dapat dengan pipa besi dia 2,5"	0.00%		0.00%																	
komp. 2.t	Poster/ leaflet	0.00%		0.00%																	
komp. 2.u	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	0.00%		0.00%																	
komp. 3.g	Komponen 3 SMK K (Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri) Pembatas area (Restricted Area)	0.01%		0.00%	0.00%																
komp. 3.k	Topi Pelindung (Safety Helmet)	0.02%		0.02%																	
komp. 3.q	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker non medis)	0.04%		0.04%																	
komp. 3.s	Sarung Tangan (Safety Gloves)	0.01%		0.01%																	
komp. 3.u	Sepatu Keselamatan (Safety shoes dengan pelindung pada pergelangan kaki dan ujung yang keras di bagian jari kaki dengan standar SNI 7079:2009)	0.09%		0.09%																	
komp. 3.y	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	0.03%		0.03%																	
komp. 4.a	Komponen 4 SMK K (Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi) Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	0.17%	0.09%	0.09%																	
komp. 5.d	Komponen 5 SMK K (Personel Keselamatan Konstruksi) Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	0.22%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	
komp. 5.i	Petugas pengatur lalu lintas	0.30%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	
komp. 7.a	Komponen 6 SMK K (Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan) Komponen 7 SMK K (Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas)	0.00%		0.00%																	
komp. 7.b	Rambu petunjuk	0.00%		0.00%																	
komp. 7.c	Rambu larangan	0.00%		0.00%																	
komp. 7.d	Rambu peringatan	0.01%		0.01%																	
komp. 7.e	Rambu kewajiban	0.00%		0.00%																	
komp. 7.f	Rambu informasi	0.01%		0.01%																	
komp. 7.g	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	0.01%		0.01%																	
komp. 7.h	Lampu putar (rotary lamp)	0.01%		0.01%																	
komp. 7.i	Lampu/alat penerangan sementara	0.01%		0.01%																	
komp. 7.j	Lampu darurat (Emergency Lamp)	0.00%		0.00%																	
komp. 9.c	Komponen 8 SMK K (Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi) Komponen 9 SMK K (Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi)	0.01%		0.01%																	
komp. 9.f	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) CO2	0.00%		0.00%																	
komp. 9.g	Bendera K3	0.00%		0.00%																	
komp. 9.g	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	0.00%		0.00%																	
1.2	DIVISI 2. DRAINASE 2.1 Selokan dan Saluran Air																				
1.2.b	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	0.08%		0.04%	0.04%																
1.2.d	2.2 Pasangan Batu dengan Mortar Pasangan Batu dengan Mortar	2.25%			0.75%	0.75%	0.75%														
1.2.e	2.3 Gorong-gorong dan Selokan Beton U Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 x 100 cm (Variasi 2)	1.53%		0.25%	0.51%	0.76%															
1.2.f	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 x 150 cm dengan Precast dan Lean Concrete	2.44%																			
1.2.g	Saluran berbentuk U Tipe DS 4, dengan Precast	41.99%																			
1.2.h	Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup)	0.56%																			
1.2.i	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK 3.1 Galian																				
1.2.j	Galian Biasa	0.22%		0.05%	0.05%	0.05%	0.05%														
1.2.k	Galian Batu Lunak	0.18%			0.09%	0.09%															
1.2.l	Galian Batu	0.96%				0.48%	0.48%														
1.2.m	3.2 Timbunan																				
1.2.n	Timbunan Biasa dari hasil galian	0.20%				0.07%	0.07%														
1.2.o	Timbunan Pilihan dari sumber galian	5.80%				1.45%	1.45%	1.45%	1.45%												
1.2.p	3.3 Penyiapan Badan Jalan																				
1.2.q	Penyiapan Badan Jalan	0.23%			0.02%	0.06%	0.06%	0.10%													
1.2.r	3.4 Pembersihan, Pengupasan, dan Penebangan Pohon																				
1.2.s	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	0.95%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%													
1.2.t	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	1.15%		0.19%	0.38%	0.57%															
1.2.u	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	0.07%			0.02%	0.02%	0.02%														
1.2.v	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 – 75 cm	0.02%				0.00%	0.01%														
1.2.w	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	0.02%				0.00%	0.01%														
1.2.x	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN																				
1.2.y	5.1 Lapis Fondasi Agregat																				
1.2.z	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	12.71%																			
1.3	5.3 Perkerasan Beton Semen																				
1.3.a	Perkerasan Beton Semen [pakai slip form paver]	7.41%																			
1.3.b	Lapis Fondasi Bawah Beton Kuras	1.39%																			
1.3.c	5.5 Lapis Fondasi Agregat Semen (CTB dan CTSB)																				
1.3.d	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	11.17%																			
1.3.e	DIVISI 7. PEKERJAAN STRUKTUR																				
1.3.f	7.1 Beton dan Beton Kinerja Tinggi (Jalan dan Jembatan)																				
1.3.g	Beton , f'c 15 Mpa (Bahu jalan)	0.93%																			
1.3.h	7.9 Pasangan Batu																				
1.3.i	Pasangan Batu	5.92%																			
Jumlah		100.00%																			
Rencana Pelaksanaan Pekerjaan			0.53%	1.33%	2.14%	2.50%	7.16%	9.91%	11.62%	13.11%	10.54%	10.43%	9.54%	3.94%	3.75%	3.57%	3.47%	3.12%	2.86%	0.47%	
Kumulatif Rencana Pelaksanaan Pekerjaan			0.53%	1.87%	4.01%	6.51%	13.67%	23.58%	35.20%	48.32%	58.86%	69.29%	78.83%	82.77%	86.53%	90.09%	93.56%	96.68%	99.53%	100.00%	
Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan																					
Kumulatif Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan																					